

Atividade aplicada de Gestão de Recursos

Grupo	Projeto	Data de entrega
04 - Grupo Varginha	Projeto Bilu	08/10/2026

Objetivo

Aplicar os conceitos de gestão de recursos ao projeto do grupo. A atividade deve mostrar quem participa do trabalho, qual é a disponibilidade da equipe e qual risco de recursos precisa de acompanhamento.

O que o grupo deve entregar

- Uma matriz RACI das principais atividades do projeto.
- Um plano de capacidade com os integrantes, suas funções e horas disponíveis por semana.
- Um registro de risco relacionado a recursos, com uma ação de resposta.

Orientações

Preencham o formulário com dados reais ou estimativas coerentes com o projeto. Cada atividade deve ter apenas uma pessoa ou papel com a responsabilidade final de aprovação. Anexem este documento preenchido em PDF ou planilha no site de seus respectivos projetos.

Parte 1 - Matriz RACI

Escolham entre quatro e seis atividades relevantes do projeto. Utilizem R para quem executa, A para quem aprova, C para quem é consultado e I para quem precisa ser informado.

Atividade	Gerente do Projeto (Luan)	Dev Frontend / UI (Lucas)	Dev Backend / Infra (Luis)	Conteúdo e QA (Sofia e Ygor)
<i>Exemplo: validar requisitos</i>	A	C	I	R
1. Definir Requisitos e Arquitetura do Site	A	R	R	C
2. Desenvolver a Plataforma Gamificada e Simulados	R/A	R	R	C
3. Curadoria e Elaboração do Banco de Questões e Guias da OBA	A	C	C	R
4. Realizar Testes de Navegação e Garantia de Qualidade	A	C	C	R
5. Implantação no Cloudflare Workers e Lançamento do MVP	A	R	R	I
Legenda	R executa	A aprova	C consultado	I informado

Papéis utilizados na matriz

Papel ou pessoa	O que faz? (Ex: Prioriza funcionalidades e aprova requisitos)
Gerente do Projeto (Luan)	Coordena o planejamento, gerencia riscos/cronograma, apoia o desenvolvimento técnico e aprova entregáveis finais do projeto.
Dev Frontend / UI (Lucas)	Desenvolve a interface do site estático e garante usabilidade gamificada e responsiva.
Dev Backend / Infra (Luis)	Configura a infraestrutura no Cloudflare Workers, limites de gratuidade e integrações.
Conteúdo e QA (Sofia e Ygor)	Elaboram/cadastram conteúdos da OBA e realizam os testes de validação do MVP.

Parte 2 - Plano de capacidade

Registrem a disponibilidade realista de cada participante. Considerem disciplinas, trabalho, férias e outras responsabilidades que afetem o projeto.

Integrante	Função no projeto	Competência principal	Horas por semana	Período de participação
1. Luan Pereira Pinheiro	Gerente do Projeto	Gestão de Projetos e Liderança	3h	04/09/2026 a 13/11/2026
2. Lucas de Lyra Monteiro	Desenvolvedor Frontend / UI	Design UI/UX e Web Frontend	5h	04/09/2026 a 13/11/2026
3. Luis Henrique Fernandes Ramires	Desenvolvedor Backend / Infra	Arquitetura Serverless e Hosting	3h	04/09/2026 a 13/11/2026
4. Sofia Ferreira Leopoldo	Curadora de Conteúdo / QA	Revisão Pedagógica OBA e QA	5h	04/09/2026 a 13/11/2026

5. Ygor Araujo da Silva	Curador de Conteúdo / QA	Curadoria de Materiais e Scratch	3h	04/09/2026 a 13/11/2026
Total da equipe	5 integrantes	Equipe Multidisciplinar	19h / semana	10 semanas (04/09 a 13/11/2026)

Parte 3 - Risco de recursos

Escolham riscos que possam comprometer prazo, qualidade ou continuidade do projeto. Exemplos: indisponibilidade de integrante, falta de conhecimento técnico, equipamento indisponível ou dependência de outra equipe.

Risco identificado	Impacto no projeto	Ação de resposta	Responsável pelo acompanhamento
Indisponibilidade pontual ou sobrecarga da equipe devido a demandas acadêmicas externas.	Atraso nas entregas de conteúdo ou na revisão dos simulados, comprometendo o cronograma do lançamento.	Redistribuição de tarefas entre os membros e priorização dos itens mínimos essenciais do MVP.	Luan Pereira Pinheiro (Gerente do Projeto)
Problemas de integração ou limitações técnicas com as APIs/ferramentas externas (ex.: Cloudflare Workers, GitHub).	Falhas no deploy da plataforma ou indisponibilidade de recursos no plano gratuito, bloqueando o acesso dos usuários.	Realização de testes antecipados de integração (POCs) e adoção de alternativas no plano free ou componentes estáticos.	Luis Henrique Fernandes Ramires (Dev Backend / Infra)
Divergência de escopo ou	Necessidade de retrabalho na fase	Validação periódica dos entregáveis	Luan Pereira Pinheiro (Gerente do Projeto)

expectativas quanto às entregas e funcionalidades com a docente.	final do projeto e risco de não atendimento aos critérios de aceite/avaliação.	intermediários e alinhamento do escopo do MVP nas revisões de estágio.	
--	--	--	--

Sugestão de prompt

Atue como analista de projetos de TI. Com base no objetivo, nas atividades, nos integrantes e na disponibilidade abaixo, sugira uma matriz RACI, um plano de capacidade semanal e um risco de recursos.

Checklist antes da entrega

- [X] A matriz RACI possui atividades relevantes e papéis identificados.
- [X] O plano de capacidade considera horas disponíveis de forma realista.
- [X] O risco de recursos possui uma ação de resposta e responsável definido.