Plano de Gerenciamento das Comunicações

Disciplina: Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação

Identificação do Projeto

- **Nome do grupo:** Projeto Bilu
- **Número do grupo:** 4

---

1. Objetivo do Gerenciamento das Comunicações

- **Qual é o objetivo principal da comunicação no projeto da sua equipe?**
  (Descreva como a informação deve fluir para apoiar o planejamento e as entregas)

R: Garantir a circulação clara, atualizada e rastreável de informações sobre o Projeto Bilu, de astronomia e astronáutica voltado à OBA, coordenando tarefas, responsáveis, prazos, decisões e entregas da disciplina.

- **Quais falhas ou problemas de comunicação precisam ser evitados ao longo do projeto?**
  (Ex.: informações centralizadas em uma única pessoa, falta de visibilidade de prazos, alinhamentos informais sem registro)

R: Evitar decisões restritas a conversas privadas, versões conflitantes, prazos desconhecidos, mudanças de escopo sem registro, dúvidas sem responsável e publicação de documentos não revisados.

2. Partes Interessadas e Destinatários

- **Quem precisa receber informações sobre o projeto e quais são as suas necessidades de informação?**
  (Identifique os papéis internos do grupo, professor, cliente/usuário fictício ou patrocinador)

Parte Interessada	Informação Necessária	Frequência de Recebimento
Professor da Disciplina	*Status das entregas, artefatos do projeto e evolução dos marcos*	*Por marco / Conforme cronograma*
Integrantes do Grupo	*Atividades do backlog, bloqueios, decisões técnicas e prazos*	*Diária / Semanal*
Público-alvo da OBA	Orientações de uso e conteúdo educacional, atualizações e correções	A cada publicação ou atualização
Responsável pela revisão	Conteúdo produzido, pendências de verificação e ajustes	Antes de cada publicação

---

3. Plano de Comunicação

Preencha a matriz abaixo detalhando a dinâmica de geração, envio e confirmação de cada tipo de informação do projeto:

Informação a ser Comunicada	Objetivo da Comunicação	Emissor ou Responsável	Destinatários	Canal ou Ferramenta Utilizada	Frequência ou Momento de Envio	Formato da Mensagem	Responsável por Confirmar Recebimento
Status Report do Projeto	*Apresentar progresso, riscos e próximas entregas*	*Gerente do Projeto*	*Professor / Todos do grupo*	*E-mail / Teams / Drive*	*Quinzenal*	*Documento PDF / Relatório síntese*	*Professor / Líder Técnico*
Dúvidas e Bloqueios	*Resolver impedimentos técnicos ou de escopo rapidamente*	*Desenvolvedor / Analista*	*Time do Projeto*	*Canal de chat (ex.: Teams / Discord)*	*Sob demanda*	*Mensagem de texto com contexto*	*Todos os citados na mensagem*
Registro de decisões	Manter alinhamento e rastreabilidade	Relator da reunião	Equipe	Ata no Drive	Após cada decisão	Resumo e encaminhamentos	Participantes
Revisão e publicação	Validar e disponibiliz	Responsável	Equipe e docente	Drive / página Bilu	Por entrega	Documento final e link	Revisor designado

Informação a ser Comunicada	Objetivo da Comunicação	Emissor ou Responsável	Destinatários	Canal ou Ferramenta Utilizada	Frequência ou Momento de Envio	Formato da Mensagem	Responsável por Confirmar Recebimento
	ar os artefatos	pela entrega					
Atualização de cronograma	Informar alterações, riscos e dependências	Responsável pelo acompanhamento	Equipe	Cronograma / mensagens	Semanal ou sob mudança	Lista com responsável e prazo	Responsáveis pelas tarefas

---

4. Canais e Ferramentas de Comunicação

- **Quais ferramentas serão utilizadas pela equipe para a comunicação do projeto?**
  (Ex.: Microsoft Teams, Slack, WhatsApp, Google Drive, Trello, Jira, E-mail)

R: Sugestão a validar: grupo de mensagens para coordenação rápida; Google Drive para documentos e versões; lista compartilhada para tarefas e prazos; página de entregas do Bilu para disponibilizar artefatos; e-mail institucional para comunicações formais.

- **Em quais situações cada canal específico deve ser utilizado?**
  (Ex.: mensagens instantâneas para avisos rápidos; repositório oficial para artefatos do projeto; e-mail/atas para formalizações)

R: Mensagens: avisos e bloqueios. Lista de tarefas: responsáveis, andamento e datas. Drive: documentos e revisões. Página de entregas do Bilu: artefatos publicados. E-mail: encaminhamentos formais ao professor.

- **Quais critérios a equpe adotará para decidir entre comunicação assíncrona (mensagens, tarefas) e síncrona (reuniões)?**

R: Usar comunicação assíncrona para atividades rotineiras, revisões e avisos sem urgência; realizar reuniões para decisões que alterem escopo, prazo ou responsabilidade, bloqueios importantes e divergências persistentes. Registrar decisões síncronas.

5. Reuniões e Acompanhamento

- **Qual será a periodicidade, o formato e a duração estimada das reuniões da equipe?**
  (Ex.: Daily rápida de 15 minutos; reunião semanal de alinhamento de 1 hora)

R: Sugestão a validar: reunião semanal de 30 a 45 minutos, presencial ou on-line; atualizações assíncronas durante a semana; reuniões extraordinárias curtas antes das entregas e em caso de bloqueios.

- **Como serão registradas e armazenadas as decisões, mudanças de escopo e encaminhamentos tirados em reunião?**

R: Registrar data, participantes, decisões, justificativa, responsáveis, prazos e artefatos afetados em ata compartilhada. Atualizar TAP, cronograma ou documento correspondente quando houver mudança e manter histórico de versões.

- **Quem será o responsável por elaborar e compartilhar as atas ou resumos das reuniões com a equipe?**

R: Sugestão: relator rotativo por reunião, identificado na ata; a pessoa que coordenou o encontro revisa o resumo antes do compartilhamento com todos.

6. Confirmação do Recebimento e Compreensão

Aviso Conceitual: O envio de uma mensagem ou documento não garante que a informação tenha sido recebida, lida ou interpretada corretamente pelo destinatário. A comunicação só é concluída quando o entendimento é alinhado entre as partes.

- **Como se verificará uma mensagem ou aviso importante foi efetivamente recebido?**
  (Ex.: confirmação explícita no chat, reação com emoji específico, e-mail de aceite)

  R: Pedir confirmação explícita no canal utilizado para avisos críticos. Para entregas e documentos sujeitos a validação, registrar aceite ou pedido de correção. Se necessário, contatar diretamente o destinatário.

- **Como se garantirá que a mensagem foi compreendida da forma correta antes da execução das tarefas?**

R: Indicar ação, prazo, responsável e versão do material; pedir que o responsável confirme o entendimento e os critérios de conclusão. Revisar cada entrega por outro integrante antes da publicação.

- **Como serão tratadas e esclarecidas dúvidas, ambiguidades ou interpretações divergentes entre os integrantes?**

  R: Discutir ambiguidades em canal acessível ao grupo, consultar o documento oficial e o enunciado da disciplina, alinhar a interpretação e registrar a decisão. Atualizar tarefas e documentos afetados.

7. Gestão de Falhas de Comunicação

- **Quais ações serão tomadas caso uma informação crítica não chegue ao destinatário no prazo necessário?**

  R: Reenviar o aviso pelo canal principal e mencionar o responsável; se não houver retorno, recorrer a contato direto ou canal alternativo, explicitar o risco ao prazo e redistribuir atividades mediante alinhamento.

- **Como procederá ao identificar informações divergentes ou interpretações equivocadas sobre o escopo ou entregas?**

  R: Comparar as versões com TAP, cronograma e orientações da disciplina. Resolver a divergência em conjunto, corrigir o arquivo de referência, identificar a versão válida e avisar os integrantes impactados.

- **Qual será o fluxo emergencial para comunicar mudanças importantes no projeto ou decisões urgentes?**

  R: Comunicar imediatamente mudança, impacto e prazo para decidir no canal do grupo; convocar reunião breve quando necessário. Registrar a decisão, atualizar os artefatos e confirmar ciência dos envolvidos.

8. Revisão do Plano

- **Quem poderá propor alterações ou melhorias neste Plano de Gerenciamento das Comunicações ao longo do semestre?**

R: Qualquer integrante poderá propor alterações para reduzir retrabalho, atrasos e informações desencontradas.

- **Como as alterações propostas serão discutidas, validadas e formalizadas junto aos demais integrantes?**

  R: Registrar a proposta e a justificativa em documento compartilhado; discutir com os integrantes; validar por consenso dos envolvidos; atualizar este plano, indicando versão e data, e informar as novas regras.

9. Prompt sugerido para auxiliar no preenchimento

Esta seção traz um prompt pronto para ser utilizado com uma inteligência artificial generativa, auxiliando o seu grupo a estruturar e preencher as informações deste plano com base nas características específicas do projeto.

Dica de Contexto: Fornecer à IA o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e/ou o cronograma do projeto ajuda a gerar sugestões muito mais coerentes com os objetivos, entregas, prazos, responsáveis e partes interessadas. Caso esses documentos não estejam disponíveis, a IA deverá solicitar informações complementares ou explicitar suas premissas.

Copie e utilize o prompt abaixo:

```
Atue como um assistente especializado em gerenciamento de projetos de TI. Ajude nosso grupo a elaborar o Plano de Gerenciamento das Comunicações do projeto, seguindo a estrutura do documento fornecido.

Considere as características do projeto, seus objetivos, entregas, atividades, prazos, responsáveis e partes interessadas. Com base nessas informações, proponha um plano de comunicação prático e adequado à realidade do grupo.

Para cada comunicação relevante, indique o que será comunicado, seu objetivo, quem será o responsável pelo envio, quem deverá receber a informação, qual canal será utilizado, quando ou com que frequência
```

a comunicação ocorrerá e como será verificado o recebimento e a compreensão da mensagem.

Considere também possíveis falhas de comunicação, como atrasos no envio, ausência de confirmação, mensagens ambíguas, informações desatualizadas e interpretações divergentes. Sugira medidas para prevenir ou tratar esses problemas.

Como contexto, utilizaremos, quando disponíveis, o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e/ou o cronograma do projeto. Esses documentos devem ser analisados para identificar necessidades de comunicação relacionadas às entregas, aos marcos, às dependências, aos prazos e aos responsáveis.

Não invente informações específicas sobre o projeto. Quando faltarem dados importantes, indique o que precisa ser esclarecido, faça perguntas objetivas ou apresente sugestões explicitamente identificadas como hipóteses.

Organize a resposta de acordo com as seções e tabelas do Plano de Gerenciamento das Comunicações, apresentando sugestões que o grupo possa revisar, adaptar e validar antes de preencher a versão final.