GESTÃO DE PROJETOS · CUSTOS

Plano de Gerenciamento de Custos

terminologia PMBOK 6ª edição

01 Escopo do plano

Projeto	Projeto Bilu (Plataforma Web Lúdica de Astronomia e OBA)
Tipo e abordagem	Projeto Acadêmico / Desenvolvimento Web Educacional (Abordagem Híbrida: Preditiva para marcos e Ágil para iterações)
Período / duração	10 semanas (04/09/2026 a 13/11/2026)
Versão e data	v1.0 — 15/10/2026
Patrocinador	-
Gerente do projeto	Luan Pereira Pinheiro

02 Unidades e precisão

Moeda	R$ (Real brasileiro)
Unidade de esforço	Gerente de Projeto: 3h/sem; Dev Frontend/UI-UX: 5h/sem; Dev Backend/Infra: 3h/sem; Conteudista/QA (P1): 5h/sem; Conteudista/QA (P2): 3h/sem
Arredondamento	Ao real (R$ 1,00) para custos financeiros e 0,5 hora para alocação de esforço

03 Exatidão da estimativa

Faixa inicial	±50% (Estimativa de ordem de grandeza no Termo de Abertura)
Como e quando se refina	Refinamento para ±20% ao final da Fase 1 (25/09/2026), após consolidação dos requisitos e confirmação do Free Tier

04 Estrutura de controle

Nível de controle	Fases e marcos de entrega do projeto (fases principais como contas de controle)
Periodicidade da medição	Mensal

05 Limiares e alçadas

Faixa	Desvio (CV ÷ EV)	Cor	Quem decide
Normal	até ±15%	**Verde**	Gerente do Projeto (Luan Pinheiro)

Faixa	Desvio (CV ÷ EV)	Cor	Quem decide
Atenção	acima de ±15% até ±30%	Amarelo	Gerente do Projeto (Luan Pinheiro)
Crítica	acima de ±30%	Vermelho	Gerente do Projeto (Luan Pinheiro)

06 Medição de desempenho (valor agregado)

Pacote de trabalho (EAP)	Critério de EV	Justificativa (1 frase)
1.1 Planejamento & TAP	0/100	Pacote documental curto cujo valor se materializa na aprovação formal.
2.1 Curadoria de Questões OBA	% físico medido	Aferição objetiva baseada na quantidade de questões catalogadas e validadas.
2.2 Design UI/UX & Protótipo	50/50	50% no wireframe validado e 50% na aprovação final do layout.
3.1 Desenvolvimento da Plataforma Web	Marcos ponderados	Pacote de desenvolvimento dividido em marcos: 20% Backend/API, 60% Frontend/Módulos e 20% Integração/Testes.
3.2 Infraestrutura Cloudflare	0/100	A infraestrutura agrega valor apenas quando os serviços e rotas estão em produção.

Convenção de orçamento	BAC = soma dos pacotes de trabalho; Linha de Base de Custos = BAC + Reserva de Contingência; Orçamento Total = Linha de Base + Reserva de Gerenciamento.

07 Reservas

Reserva	Origem do valor	Regra de liberação	Quem aprova
Contingência	Matriz de Riscos: riscos identificados (ex.: limites de tráfego Free Tier).	Materialização de um risco mapeado na Matriz de Riscos (como estouro de limites do Free Tier, baixo engajamento ou atrasos no cronograma) mediante comprovação do impacto e solicitação formal.	Gerente do Projeto (Luan Pinheiro)
Reserva de gerenciamento	5% sobre a Linha de Base de Custos para riscos desconhecidos ou imprevistos de escopo.	Acionamento exclusivo para eventos imprevisíveis ou alterações externas de diretrizes.	Gerente do Projeto (Luan Pinheiro)

08 Relatórios

Frequência	Ao final de cada Sprint
Formato	Dashboard / Relatório em Planilha Google (Google Sheets) contendo indicadores EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI, semáforo) e acompanhamento ágil (custos por sprint, velocidade da equipe e gráficos de burn rate / burndown).
Destinatários	Equipe do Projeto Bilu e Stakeholders.

09 Previsão

EAC	Fórmula	Quando usar	Usaremos?
EAC 1	BAC ÷ CPI	O desvio se repete	[sim]
EAC 2	AC + (BAC − EV)	O desvio foi pontual	[não]
EAC 3	AC + (BAC − EV) ÷ (CPI × SPI)	Custo e prazo pressionados	[sim]
EAC 4	AC + ETC reestimado	As premissas mudaram	[não]

Frequência da previsão	Mensal

10 Mudanças

Etapa	O que acontece	Responsável
1	Solicitação de mudança registrada	Gerente de Projeto
2	Análise de impacto em custo e prazo	Gerente do Projeto e Equipe Técnica
3	Decisão conforme a faixa da seção 05	Gerente do Projeto
4	Atualização da linha de base e registro no log de mudanças	Gerente do Projeto

11 Ferramentas

Custos e EVM	Planilhas Google (Google Sheets)
Dashboard / relatórios	Planilhas Google (Google Sheets)
Cronograma	GitHub Projects / Gantt
Fonte oficial dos números	Planilha oficial de gestão financeira no Google Sheets

12 Uso de IA

Regras adotadas	Somente dados anonimizados; validação humana antes de decisões; planilha como fonte da verdade.

Registro de uso de IA

Data	Ferramenta	Prompt (resumo)	O que foi validado	O que foi corrigido

Aprovado por: Luan Pinheiro em 15/10/2026
Pendências ([SUGESTÃO] e [A DEFINIR]): Confirmação da alocação de horas da equipe.